

令和8年●●月●●日

(あて先)

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 理事長
(次世代自動車センター浜松)

住所又は所在地 静岡県●●市●●町●●番地

名 称 ●●●●株式会社

代表者役職・氏名 代表取締役社長・●● ●● 印

(署名または記名押印)

現場改善推進事業費補助金交付申請書

1. 申請要件 (該当の欄に☑をご記入下さい。申請には全ての要件に☑が必要です。)

- ☒ 次世代自動車センター浜松の会員である。
- ☒ 静岡県内に主な事業所、工場を有している中小企業者 (※) である。
- ☒ 自動車部品製造に関連している事業を行っている。

※交付要綱第2条第2項及び第3項に該当する者

2. 現場改善の取組内容

(1) 実施場所：静岡県●●市●●町●●番地・本社工場内
(住所・建物名称等)

(2) 現状の課題：

- ・加工品の工程間移動において、作業場の通路が狭く、また工程間に距離があるため、工程間移動に時間がかかる。(移動時間：1回10分、移動回数：1日10回)
- ・多品種少量生産の為、金型、治具、材料が沢山あるが置場が明確でなく、段取り替えの時に探す手間がかかる。(段取り準備：1回10分、段取り回数：1日10回)
- ・多品種生産の中で汎用工具、を活用し段取り替えを行っているが、寸法調整に時間がかかる。また寸法調整の段階で不良品が発生する。

(1回の段取り時間：40分、1日の段取り回数：2回、1段取りの不良発生数：6ヶ)

(3) 改善内容 (課題を解決する方法)：

- ・作業場のレイアウト変更を実施し、通路の確保と作業動線の効率化を図る。
(移動距離：10m→5m)
- ・金型、治具、材料の置き場を確立するため、棚を設置し明示版で置場を明確にする。
(補助対象事業)
- ・段取り回数の多い部品の工具を専用化する。(全体の半分の工具を専用化)

※上記、改善内容の確認資料として、改善実施前と改善実施後(予定)の配置図や
現状の写真等を別途ご提出ください。

(4) 改善による期待される効果：【可能な限り定量的な目標についてもご記入ください】

- ・動線改善（移動距離短縮）により工程間移動時間の短縮

(1回の移動時間：10分⇒5分 1日の移動時間短縮効果：100分⇒50分)

- ・段取り準備時間の短縮

(1回の短縮時間：10分⇒5分、1日の短縮時間効果：100分⇒50分)

- ・段取り時の寸法調整時間の短縮と不良品の削減

(1回の段取り時間：40分⇒20分、不良品削減：6ヶ⇒2ヶ)

※付帯効果

- ・在庫の見える化・適切化【在庫量の50%削減】
- ・不良率の低減【〇〇製品の不良率を、□%削減する】
- ・安全な作業場の確立【ケガ、災害などの発生を無くす（現在：年〇件）】

(5) 実施スケジュール：

(交付決定を申請月の下旬頃を予定してますので、事業開始は翌月1日以降で記載ください。)

- ・2026/9/1 棚を発注

実施場所の整理、整頓、掃除を行い、レイアウト変更の準備

- ・ 〃 9/13 棚を設置し、材料、仕掛け品の整理整頓。

- ・ 〃 9/15 電気工事を施工

- ・ 〃 9/17 レイアウト変更

- ・ 〃 9/30 実動を踏まえ、レイアウトの調整

- ・ 〃 10/30 委託業者に支払を済ませ、事業完了

3. 概算事業費

(1) 事業費総額：485,500 円（税抜）

【費用内訳】 ※実際の項目数に合わせて追加してください。

①費用項目： 電気工事費用

数 量： 1 式

金 額： 125,500 円

②事業費目： 棚購入費用

数 量： 3 台

金 額： 360,000 円

③事業費目：

数 量：

金 額： 円

※事業費の確認資料として、見積書などを別途ご提出ください。

(2) 補助金額： 242,000 円（千円未満切り捨て） ※補助率 1/2、上限 30 万円

【本件担当者連絡先】

所属・氏名： ●●●部●●●課長・●●● ●●

電話番号： ●●●●●●●●

e-mail： ●●●●●●●●●●●●●●●●